

CONVENIO UCOCPE - Pastoral Social - ISTJM

Planificación de actividades

META FEBRERO-ABRIL	ACCIONES	FECHA	CONTRIBUCIÓN AL CONVENIO
Elaborado Plan Estratégico UCOCPE	Elaborar al menos 6 planes de vida de orgaizaciones de base	29-feb	Validada una metodología de fortalecimiento organizativo/Articulados actores en torno a las dinámicas promovidas.
	Elaborar diagnóstico situacional	29-mar	
	Formular Teoría del cambio	5-abr	
Apoyo a acciones del Plan de Vida El Salado de Jimbura	Recoger información secundaria	28-feb	5. Fortalecido el derecho a la educación en los territorios de intervención. 6. Articulados actores en torno a las dinámicas promovidas.
	Levantamiento de información turística en campo	4-mar	
	Propuesta de ruta turística	28-mar	
	Validación de ruta turística		
	Presentación ruta turística	4-abr	
Formulado 1 proyecto conjunto	Analizar actores y objeto de intervención	5-feb	Formulación de proyectos de investigación-desarrollo y gestión de recursos para ejecutarlos/Articulados actores en torno a las dinámicas promovidas.
	Acordar consorcio/área de intervención	7-feb	
	Formular y presentar propuesta	29-feb	
Acordado proceso para elaborar PE Pastoral Social	Definir actores y metodología y actores participantes	5-feb	Fortalecimiento de la espiritualidad, bajo un enfoque de ecología integral desde la encíclica Laudato Sí.
	Acordado cronograma de trabajo	29-mar	